



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



MINISTERO DELL'AMBIENTE  
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA  
MISSIONE 2 - COMPONENTE 4 - INVESTIMENTO 3.1  
"TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL VERDE URBANO ED EXTRAURBANO"

**COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO**  
Città Metropolitana di Palermo

PROGETTO ESECUTIVO DI FORESTAZIONE

Denominato: **Forestazione Belmonte 2**

CIG: B2C7FC06A2

CUP: H82F23000300006

Importo finanziato: €. 2.520.984,15

**Elaborato: ALL. 12 - Cronoprogramma dei lavori**

Gruppo di lavoro:

Dott. Agr. Francesco Maria Raimondo, **Agronomo**  
Dott. Bruno Massa, **Naturalista**  
Dott. Rosa Moscato, **Forestale**  
Dott. Agr. Giuseppe Venturella, **Botanico**  
Dott. Silvano Riggio, **Ecologo**  
Dott. Agr. Salvatore Santangelo, **Agronomo**  
Arch. Dario Pietro Benigno, **Paesaggista**  
Dott. Geol. Nunzio Crimì nq di Impulso srl, **Geologo**

**Il Progettista incaricato**  
**Arch. Giovanni Raimondo**



**Timbro ENTI**

**Data: Febbraio 2025**

**Scala:**

**ALL. 12**

COMUNE DI BELMONTE MEZZAGNO PA 02 Forestazione Belmonte 2																																					
Comune di Belmonte Mezzagno	Anno 2025				Anno 2026										Anno 2027						Anno 2028				Anno 2029				Anno 2030				Anno 2031			%	IMPORTO
TIPOLOGIA LAVORI	Sett.	Ott.	Nov.	Dic.	Genn.	Febb.	Mar.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Ott.	Nov.	Ago.	Febb.	Mar.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Mag.	Giu.	Lug.	Ago.	Genn.	Febb.	Mar.	lavori	(Euro)
Lavori da realizzarsi :																																					
Voci Sic24 26.1.33, 26.6.1, 26.6.12, 26.1.28, 26.1.30, 26.1.39, 26.3.1.5, 26.3.2.2, 26.4.1, 26.5.1.2, 26.5.2, 26.6.6, 26.8.24, 26.8.21, 26.8.6, 26.8.7, 26.8.9, 26.8.10, 26.7.5.1, 26.7.5.2, 26.7.3.1, 26.7.3.2, 26.7.6.1, 26.7.6.2, 26.7.7, G.4.9, sic2426.1.7, 26.1.57, 26.1.54, 26.1.51, 26.1.45.3, 26.1.49, 26.1.43, 26.1.42, -Per Incantieramento e delimitazioni aree di lavoro e area Cantiere	49.579,84 €																																		2,85%	49.579,84 €	
G.4.2- Chiudenda con paletti di castagno, scorticciati, rete metallica zincata a maglia progressiva ecc.	30.610,00 €	30.000,00 €																																	3,49%	60.610,00 €	
Voce G.4.22 - Apertura di sentieri interni		24.890,00 €																																	1,43%	24.890,00 €	
Voce - G.4.12 - Apertura di viali paraifuoco								20.696,00 €	20.696,00 €																										2,38%	41.392,00 €	
Voce G.4.5.1, G.4.6, G.4.7, G.4.9 e G 4.4.4 - cartelli monitori		4.887,00 €																																	0,28%	4.887,00 €	
Voce G.4.17 Apertura con mezzo meccanio di stradella		10.010,00 €																																	0,58%	10.010,00 €	
Voce G.1.8- Spietramento		4.200,00 €																																	0,24%	4.200,00 €	
Voce G.6.2.8 -Viminale in legno		15.000,00 €																																	0,86%	15.000,00 €	
Cisterne in c.a. Voci Sic24 3.2.3, 3.1.2.1, 21.11.1, 1.1.1.3, 3.2.1.2, 2.3.1.1,	128.224,04 €																																		7,37%	128.224,04 €	
Voce G.1.16 -Scavo per apertura buche	24.827,00 €	24.827,00 €	24.827,00 €	24.827,00 €	24.827,00 €	24.827,00 €	24.827,00 €																											10,00%	173.789,00 €		
Voce G.6.2.4 - Messa a Dimora di Piante aroree da Vivaio		30.360,00 €	30.360,00 €	30.360,00 €	30.360,00 €	30.360,00 €	30.360,00 €																											10,48%	182.160,00 €		
Voce G.6.2.2 - Messa a Dimora di Piante arbustive da Vivaio		15.000,00 €	15.888,00 €																																1,78%	30.888,00 €	
Voce G.2.8 - Apertura con attrezzo manuale di fessura per messa a dimora piante ecc.			20.000,00 €	20.000,00 €			13.613,00 €																												3,08%	53.613,00 €	
Voce - G.2.11 Pacciamatura a protezione piante			50.000,00 €	50.000,00 €			52.810,00 €																												8,79%	152.810,00 €	
Voce A.P.2. - Poma Irrigazione							10.120,00 €																												0,60%	10.373,00 €	
Voce A.P.3 - Posa tubo in buca per irrigazione		25.000,00 €	25.000,00 €				28.660,00 €																												4,52%	78.660,00 €	
Voce A.P.4 Fornitura tubazione per irrigazione									18.216,00 €																										1,05%	18.216,00 €	
Voce G.5.15 -Per Concimazione localizzata piante arboree ed arbustive			10.000,00 €				15.900,00 €									25.900,00 €		51.800,00 €																	2,98%	51.800,00 €	
Voce G.3.1 -Riefficientamento Fallanze piante arboree													16.000,00 €	17.120,00 €																					1,90%	33.120,00 €	
Voce G.3.3 -Riefficientamento Fallanze piante erbacee														8.840,00 €																					0,51%	8.840,00 €	
Voce G.4.15 - ripulitura di viale paraifuoco																		12.935,00 €	12.935,00 €		12.935,00 €	12.935,00 €			12.935,00 €	12.935,00 €			12.935,00 €	12.935,00 €					5,95%	103.480,00 €	
Voce G.4.23 - Rietto di sentieri													20.632,50 €																						1,19%	20.632,50 €	
Voce G.2.3. - Trasporto a piè opera dal vivaio di piante in fitocella o vaso		10.360,00 €																																		0,60%	10.360,00 €
Voce A.P.1 -Per Monitoraggio per 5 anni															8.000,00 €					8.000,00 €				8.000,00 €				8.000,00 €					8.331,15 €			2,32%	40.331,15 €
Voce G.5.14 - Per irrigazione di soccorso con autobotte									28.772,00 €	28.772,00 €	28.772,00 €							28.772,00 €	28.772,00 €	28.772,00 €		28.772,00 €	28.772,00 €	28.772,00 €		28.772,00 €	28.772,00 €	28.772,00 €		28.772,00 €	28.772,00 €	28.772,00 €				24,78%	430.830,00 €
TOTALI																																			100%	1.738.695,53 €	